

GrEnFin

Greening Energy Market and Finance

Informacja o projekcie
24.02.2021 r.





SPIS TREŚCI

Założenia i cel projektu GrEnFln	3	Analiza uczestnictwa TPE w Projekcie	
Budżet i czas trwania projektu	4	Kontynuacja Projektu	9
Konsorcjanci	5	Zaprzestanie realizacji Projektu	9
Zrealizowane zadania w projekcie	6	Powołanie Zespołu projektowego	10
Zadania do zrealizowania	7		

Założenia i cel projektu

Założenia i cele projektu:

Głównym celem projektu jest:

- ❑ **Opracowanie programu studiów magisterskich** dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w zakresie zielonej energii oraz powiązanych z nim finansów
- ❑ **Opracowanie programu szkoleń z obszaru OZE** dla osób pracujących w branży energetycznej

W ramach Projektu głównymi zadaniami jest przeprowadzenie trzech szkół letnich w okresie czerwiec 2020, czerwiec 2021, czerwiec 2022. Pozostałe prace realizowane w projekcie dotyczą przygotowywania raportów oraz współpracy z pozostałymi konsorcjantami.

Projekt GrEnFln uzupełnia realizowane obecnie przez GT inicjatywy związane z edukacją, które głównie skupiają się na edukacji szkół średnich.





GrEnFln

Budżet i czas trwania projektu

Czas trwania projektu:

36 miesięcy od listopada 2019 do października 2022.

Budżet i finansowanie projektu:

Dotacja w wysokości 24 414,00 euro z Programu ERASMUS + wypłacana będzie w 3 transzach:

- pierwsza płatność - 40% zaliczka została wypłacona w maju 2020 roku
- druga płatność - maksymalnie do 40% przewidywany termin wrzesień 2021 roku
- trzecia płatność - pozostała kwota po zakończeniu projektu.

Koszty do poniesienia przez TAURON Polska Energia S.A. w okresie od 2021-2022 roku zaplanowano na **38 963,10 zł.**

Konsorcjanci



Konsorcjanci projektu:

W projekcie jest 14 partnerów z 10 państw, w tym 6 uczelni wyższych:

❑ **Uniwersytet w Bolonii (UNIBO) – Lider projektu**

Université Paris Dauphine (PD)

Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen (LMU)

Vienna University of Economics and Business (WU)

Birkbeck College - University of London

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UEK)

❑ Centrum badawcze IMPA – Institute of Pure and Applied Mathematics Rio de Janeiro

❑ Przedsiębiorstwa energetyczne - HERA Trading Srl i **TAURON Polska Energia S.A.**

❑ Średnie i małe przedsiębiorstwa

Speed Development Consultants Ateny,

My Energia Oner SL Murcia,

PSE-Planet Sustainable Energy LDA Lisbona,

Ego Trade Genova

PIXEL Firenze



GrEnFln

Zadania zrealizowane

Główne zadania zrealizowane w projekcie:

- ❑ 31.07.2019 - Podpisanie listu intencyjnego z Uniwersytetem w Bolonii
- ❑ 27-29.11.2019 - Udział przedstawicieli TPE w spotkaniu kickoff w Bolonii
- ❑ Luty 2020 - Przeprowadzenie w Grupie TAURON ankiet dotyczących oczekiwań pracodawcy w stosunku do sylwetki absolwentów szkół wyższych
- ❑ 11.02.2020 - **Powołanie zespołu Projektu GrEnFln**
- ❑ 25.02.2020 - Podpisanie umowy konsorcjum projektu GrEnFln
- ❑ Czerwiec 2020 - Udział zdalny TPE S.A. w pierwszej szkole letniej
Przygotowanie wykładów dla studentów na temat „Adaptacja do zmian klimatu w praktyce” wraz z opracowaniem pytań egzaminacyjnych oraz ćwiczeń praktycznych dla studentów
- ❑ Grudzień 2020 - Przygotowanie przeglądu kierunków studiów w Polsce dotyczących zakresu zbliżonego do GrEnFln
- ❑ Styczeń 2020 - Przygotowanie propozycji sylabusu dla części projektu dotyczącej kształcenia podyplomowego dla pracowników Grupy TAURON

Zadania do zrealizowania w 1H2021

Główne zadania do zrealizowania w 1H2021:

TAURON ma obowiązek rozpowszechniać wiedzę o Projekcie:

Obowiązkowo należy publikować jedno wydarzenie w miesiącu, które ma na celu rozpowszechniać wiedzę o projekcie (seminaria, publikacje)

Działania zgłoszone przez TAURON w celu upowszechniania wiedzy o projekcie:

- ✓ konferencje z przedstawicielami zasobów ludzkich w spółkach Grupy TAURON,
- ✓ publikacja informacji o projekcie na stronie LinkedIn, Facebook
- ✓ publikacja informacji o wydarzeniach takich jak np. szkoła letnia w wewnętrznej gazecie TAURON „Puls Taurona”
- ✓ publikacja informacji na wewnętrznej stronie internetowej Grupy TAURON – tauronet oraz na zewnętrznej stronie TAURONA
- ✓ ewentualne przygotowanie publikacji w prasie ogólnopolskiej
- ✓ objęcie patronatem programu studiów na uczelniach wyższych





GrEnFln

Zadania do zrealizowania w 1H2021

Główne zadania do zrealizowania w 1H2021:

15.02.2021 - TAURON ma przelać propozycje wykładów do Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz dla modułu „Profesjonalista”.

TAURON ma obowiązek wybrać 1 profesjonalistę z Grupy TAURON do uczestnictwa w Summer School w 2021 roku w Katowicach

20.02.2021 - przygotowanie oraz ustalenie z Dyrektorem Wykonawczą ds. Zasobów Ludzkich uczestników konferencji w obszarze HR.

Celem konferencji będzie zapoznanie Obszarów HR z projektem GrEnFln oraz wskazanie przez Spółkę osoby do udziału w konkursie w szkoleniu profesjonalistów na Uniwersytecie Ekonomicznym. Z Grupy TAURON wybrana będzie 1 osoba w ramach wykładów dla modułu „Profesjonalista”

Marzec 2021 - Konferencja dla przedstawicieli obszarów HR w wytypowanych Spółkach Grupy TAURON

Kwiecień / Maj 2021 - Przeprowadzenie konkursy (Obszar HR) na uczestnictwo w module „Profesjonalista” w ramach Summer School w Katowicach

Czerwiec 2021 – Udział wybranego przedstawiciela Grupy TAURON w module „Profesjonalista” w ramach Summer School oraz przeprowadzenie wykładów w czasie trzydniowej Szkoły Letniej w Katowicach

Powołanie Zespołu projektowego


Aktualny zespół projektowy:

Projekt GrEnFin został powołany Uchwałą Zarządu 27/V/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku. W skład Komitetu Sterującego Projektu zgodnie z Uchwałą powołano Jarosława Brodę oraz Bogusław Oleksy.

Zgodnie z Regulaminem Zarządu TPE w sytuacji zmiany członka zespołu projektowego powołanego Uchwałą Zarządu TPE, zmiana Uchwały wymaga podjęcia nowej uchwały zgodnie z §19 ust.13 Regulaminu Zarządu TPE

W związku z powyższym należy powołać nowy Komitet Sterujący Projektu oraz zespół projektowy zgodnie z przypisanymi rolami:

- Przewodniczący Komitetu Sterującego
- Członek Komitetu Sterującego
- Kierownik Projektu – Zarządzanie Projektem
- Lider ds. Rozwoju HR - Koordynacja efektów rozwojowych w Projekcie w celu wdrożenia ich w Grupie TAURON
- Ekspert rynku energii - Przygotowanie materiałów edukacyjnych oraz upowszechnianie informacji projektowych
- Specjalista ds. Organizacji i Rozliczeń - Obsługę administracyjną, rozliczenia finansowe oraz komunikację z konsorcjantami w Projekcie.



**Dziękujemy
za uwagę**

